

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**



**ESTADO DO PARÁ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA**  
**CNPJ**  
**ADM. 2017/2018 – NOSSA CIDADE PODE MAIS!**

<b>Cliente:</b>	Câmara Municipal de Xinguara	<b>Tomada de Preços:</b>	0
<b>Administração:</b>	Adair Marinho	<b>Tabelas de Referência:</b>	
<b>Resumo do Objeto:</b>	Construção do estacionamento e da praça da Câmara Municipal	<b>SINAPI</b>	Abril/2018
<b>Endereço:</b>	Praça Vitória Régia S/N Centro, Xinguara, Pará	<b>BDI:</b>	22,02%

ITEM	PERÍODO DE EXECUÇÃO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	DIAS CORRIDOS / 90 DIAS			VALOR DOS SERVIÇOS COM BDI	
		30	60	90	% ETAPA	PESO %
1.0	Administração Local	33,33% R\$ 670,62	33,33% R\$ 670,62	33,33% R\$ 670,62	100% R\$ 2.011,87	2,56%
2.0	Mobilização e Desmobilização	50,00% R\$ 565,98		50,00% R\$ 565,98	100% R\$ 1.131,96	1,44%
3.0	Serviços Preliminares	100,00% R\$ 2.491,56			100% R\$ 2.491,56	3,18%
4.0	Serviços Terraplenagem	50,00% R\$ 1.391,42	50,00% R\$ 1.391,42		100% R\$ 2.782,83	3,55%
5.0	Pavimentação - Estacionamento	33,33% R\$ 17.131,75	33,33% R\$ 17.131,75	33,33% R\$ 17.131,80	R\$ 51.395,31	65,51%
6.0	Arborização e Iluminação	20,00% R\$ 3.302,52	40,00% R\$ 6.605,03	40,00% R\$ 6.605,03	100% R\$ 16.512,58	21,05%
7.0	Serviços Finais		50,00% R\$ 1.061,84	50,00% R\$ 1.061,84	100% R\$ 2.123,68	2,71%
<b>SUB TOTAL MENSAL - PARCIAL COM BDI</b>		R\$ 25.553,85	R\$ 26.860,66	R\$ 26.035,28	R\$ 78.449,79	
<b>PARCIAL EM % DE AVANÇO FÍSICO</b>		32,57%	34,24%	33,19%		
<b>SUB TOTAL MENSAL ACUMULADO COM BDI</b>		R\$ 25.553,85	R\$ 52.414,51	R\$ 78.449,79	R\$ 78.449,79	
<b>ACUMULADO EM % DE AVANÇO</b>		32,57%	66,81%	100,00%		

Xinguara, 29 de Junho de 2018.