

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
Administração: ADAIR MARINHO
Resumo do Objeto: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE SOMBRITES E REFORMA DA SALA DE ADVOGADO
Endereço: PRAÇA VITORIA RÉGIA S/N CENTRO XINGUARA, PARÁ
Data: 03/07/2024

Planilha de Levantamento para Medição

Item	Descrição	Quant.		%		Valor	Saldo Total	1ª Medição 02/07/2024
		Orçada	Executada	Executada	Executado			
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					6.242,29	R\$ 6.242,29 50,00%	
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	40,0	20,0	50,0%	2.679,60	2.679,60	20,0 R\$ 2.679,60 50,00%	
1.3	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,0	0,5	50,0%	3.562,69	3.562,69	0,5 R\$ 3.562,69 50,00%	
2	MAO DE OBRA					4.494,40	R\$ 4.494,40 50,00%	
2.1	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	160,0	80,0	50,0%	2.010,40	2.010,40	80,0 R\$ 2.010,40 50,00%	
2.2	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	160,0	80,0	50,0%	2.484,00	2.484,00	80,0 R\$ 2.484,00 50,00%	
3	ESTRUTURA SOMBRITE					8.223,38	R\$ 8.223,38 50,00%	
3.1	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	1,57	0,785	50,0%	646,74	646,74	0,785 R\$ 646,74 50,00%	
3.2	TUBO 4.1/2" ESP 4,75MM	28,0	14,0	50,0%	4.101,72	4.101,72	14,0 R\$ 4.101,72 50,00%	
3.3	TUBO 3.1/2" ESP 1,90MM	28,0	14,0	50,0%	1.058,54	1.058,54	14,0 R\$ 1.058,54 50,00%	
3.4	TUBO 2.1/2" ESP 1,5MM	81,0	40,5	50,0%	1.718,41	1.718,41	40,5 R\$ 1.718,41 50,00%	
3.5	TUBO 2" ESP 1,90MM	32,9	16,45	50,0%	697,97	697,97	16,45 R\$ 697,97 50,00%	
4	SOMBRITE					5.554,91	R\$ 5.554,91 50,00%	
4.1	Fornecimento e montagem de tela de sombreamento, em polietileno de alta densidade, para cobertura de estacionamento	147,58	73,79	50,0%	5.554,91	5.554,91	73,79 R\$ 5.554,91 50,00%	
5	PINTURA					1.175,80	R\$ 1.175,80 50,00%	
5.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	39,43	19,715	50,0%	1.175,80	1.175,80	19,715 R\$ 1.175,80 50,00%	
6	ESQUADRIAS					7.705,92	R\$ 7.705,92 50,00%	
6.1	Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm	14,31	7,155	50,0%	6.928,90	6.928,90	7,155 R\$ 6.928,90 50,00%	
6.2	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	1,0	0,5	50,0%	777,02	777,02	0,5 R\$ 777,02 50,00%	
Porcentagem Executada							50,00%	
Valor Executado							R\$ 33.396,70	
Porcentagem Executada Acumulada							50,00%	
Valor Executado Acumulado							R\$ 33.396,70	
Saldo Total							33.396,70	

WEMERSON DE ARAUJO BARROS
ENGENHEIRO CIVIL
FISCAL DA OBRA/PORTARIA Nº 60/2024
CREA/PA: 906562

LUCAS OLIVEIRA DANTAS
CPF: 035.430.311-20
PROPRIETÁRIO CALANDRINI E DANTAS LTDA
CREA/PA: 886058